Anexo II. Informe técnico financiero del estado que guarda la aplicación de los recursos

2014. (ProExOEES)

PROGRAMA: ProExOEES - 2014 PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN

Monto Autorizado: 15,000,000 Monto Ejercido: $ 15,000,000

Descripción:

Construcción de segunda etapa y equipamiento de unidad academica

Estatus del En proceso

Descripción del Recurso:

se encuentra en etapa de construcción y equipamiento la fecha de entrega es el 18 de abril del 2015

PROGRAMA: ProExOEES - 2014 PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN

Monto Autorizado: 28,000,000 Monto Ejercido: $ 0

Descripción:

Equipamiento para los laboratorios de Mecatronica, laboratorio de Bioquimica, laboratorios de Ambiental y Sistemas computacionales

Estatus del En proceso

Descripción del Recurso:

Se encuentran en proceso de licitación el dia 6 de marzo se da el fallo de equipamiento de sistemas computacionales y en la primera quincena la de los otros laboratorios, fecha de entrega de equipamiento junio del 2015

PROGRAMA: ProExOEES - 2014 PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN

Monto Autorizado: 30,000,000 Monto Ejercido: $ 0

Descripción:

Construcción y equipamiento de laboratorio de Arquitectura y construcción y equipamiento Centro de Idiomas

Estatus del En proceso

Descripción del Recurso:

Actualmente se encuentra en proceso de diseño y se tiene planeado su licitación para la segunda quincena de abril. y entrega de la obra en el mes de octubre